

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月14日
契約業者	株式会社高橋芝園土木
契約業者の住所	茨城県古河市東牛谷318番地の1
工事の名称	R5利根川左岸中田新田築堤工事
工事場所	茨城県古河市中田新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L＝約440m 河川土工1式 掘削工約160m ³ 盛土工約10,800m ³ 盛土工（ICT）約29,000m ³ 法面整形工（ICT）約30,670m ² 法覆護岸工1式 植生工約31,920m ² 付帯道路工1式 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期（自）	令和5年11月1日
工期（至）	令和6年6月20日
変更前の契約金額	246,400,000 円（税込み）
変更金額	+14,520,000 円（税込み）
変更後の契約金額	260,920,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査の結果、土取場が1箇所不要になったことにより土砂等運搬を減工した。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、植生工の面積が増加したことにより法覆護岸工を増工した。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、川裏坂路をアスファルト舗装から碎石敷に変更したことによりアスファルト舗装工を減工した。 4. 付帯道路施設工 ・距離標を金属鋲に変更したことにより道路付属物工を減工した。 5. 光ケーブル配管工 ・現地精査の結果、光ケーブル等の撤去が必要になったことにより作業土工を増工した。 6. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、光ケーブル等の撤去が必要になったことにより構造物取壊し工を増工した。 7. 仮設工 ・資機材の運搬に渡河路が必要になったことにより仮排水路工及び工事用道路工を増工した。