

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和6年6月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者     | 株式会社ケージーエム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契約業者の住所  | 埼玉県熊谷市村岡306番地1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事の名称    | R5利根川左岸野木崎築堤工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事場所     | 茨城県守谷市野木崎地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事種別     | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事概要     | 築堤・護岸L＝約360m<br>河川土工1式<br>掘削工1式<br>盛土工約1,750m <sup>3</sup><br>盛土工（ICT）約65,400m <sup>3</sup><br>法面整形工約1,590m <sup>2</sup><br>法面整形工（ICT）約15,500m <sup>2</sup><br>法覆護岸1式<br>植生工約18,000m <sup>2</sup><br>付帯道路工1式<br>アスファルト舗装工約2,500m <sup>2</sup><br>側溝工1式<br>縁石工1式<br>坂路工1式<br>付帯道路施設工1式<br>光ケーブル配管工1式<br>構造物撤去工1式<br>仮設工1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工期(自)    | 令和5年9月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工期(至)    | 令和6年6月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更前の契約金額 | 268,081,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更金額     | +14,850,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更後の契約金額 | 282,931,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更理由     | 1. 河川土工<br>・沈下版の測量の結果に基づき、沈下分の盛土を追加する必要が生じたため増工した。<br>・用地の関係により、一部施工不可であることが判明したため減工した。<br>2. 法覆護岸工<br>3次元起工測量の結果、植生工を増工した。<br>3. 付帯道路工<br>・現地精査により、擦付部のアスファルト舗装工を増工した。<br>・雨水排水対策により、側溝工を追加する必要が生じたため増工した。<br>4. 付帯道路工 坂路工<br>・現地精査により、坂路①天端部のアスファルト舗装工を増した。<br>・現地精査により、縁石工保護路肩ブロックを増工した。<br>・敷砂利を再利用したため、工事用道路工を減工した。<br>5. 光ケーブル配管工<br>現場精査により、配管設置の延長減のため、減工した。<br>6. 構造物撤去工<br>・現場精査により、連節ブロック撤去及び工事用道路撤去、排水物撤去工が追加したため増工した。<br>・現場精査により、距離杭撤去及び舗装版切断、舗装版破碎を増工した。<br>・撤去構造物の増に伴い、運搬処理工を増工した。<br>7. 仮設工<br>・現地調査の結果、大型機械走行の地耐力が基準以下であることが確認されたため、敷鉄板を増工した。<br>・土取場の変更及び河川土工の盛土の増工により、交通誘導員を増工した。<br>8. 共通仮設費<br>(1)運搬費<br>・土取場の変更に伴い、重建設機械分解組立輸送費を減工した。<br>・敷鉄板が増となったため、仮設材運搬を増工した。<br>(2)準備費<br>表土運搬箇所の変更に伴い減工した。<br>(3)技術管理費<br>・盛土工（ICT）及び法面整形（ICT）が変更となったため、保守管理（ICT）を減工した。<br>・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）及び3次元出来型管理費用、ICT活用効果等調査費用、遠隔臨場に係る費用を追加したため増工した。<br>(4)営繕費<br>快適トイレを追加したため増工した。 |