

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月24日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R5羽生・行田・熊谷地区外堤防整備検討業務
業務場所	埼玉県羽生市から埼玉県熊谷市
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・羽生地区の堤防整備検討 1式 ・行田地区の堤防整備検討 1式 ・熊谷地区の堤防整備検討 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和5年4月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	60,951,000 円(税込み)
変更金額	+3,113,000 円(税込み)
変更後の契約金額	64,064,000 円(税込み)
変更理由	1. 行田地区の堤防整備検討 1式(増工) ・関係機関協議の結果、防災機能を有する現況堤防の浸透に対する安全性について確認する必要が生じたことから、須加地区堤防安全性検討を追加増工した。 2. 履行期限 ・上記増工等に伴い、履行期限を令和6年12月20日に変更した。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R5羽生・行田・熊谷地区外堤防整備検討業務
業務場所	埼玉県羽生市から埼玉県熊谷市
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・羽生地区の堤防整備検討 1式 ・行田地区の堤防整備検討 1式 ・熊谷地区の堤防整備検討 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和5年4月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	64,064,000 円(税込み)
変更金額	+3,883,000 円(税込み)
変更後の契約金額	67,947,000 円(税込み)
変更理由	1. 配土計画検討 1式(増工) ・関係機関との協議の結果、土砂受け入れ先の詳細について確認する必要が生じたことから、配土計画検討を増工した。