

標準様式例6-2（工事）

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月25日
契約業者	株式会社西島製作所 東京支社
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目6番1号（TOC大崎ビル9階）
工事の名称	R4谷田川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	群馬県邑楽郡板倉町飯野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	主ポンプ分解整備 1台分
工期（自）	令和5年2月16日
工期（至）	令和6年6月28日
変更前の契約金額	213,400,000 円（税込み）
変更金額	+880,000 円（税込み）
変更後の契約金額	214,280,000 円（税込み）
変更理由	1. 据付工 ・撤去着手前におけるポンプ運転状況の各種計測について、運転水位が確保できず運転が行えなかったため減工した。 ・吐出弁のアンカー設置が必要になったため増工した。 ・発生品運搬が必要となったため増工した。 2. 共通仮設費 ・諸経費動向調査、機械設備施工実態調査及び快適トイレの精算変更（増）を行った。