

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月17日
契約業者名	(株)荏原製作所 東京支社
契約業者の住所	東京都大田区羽田旭町11番1号
工事の名称	R5北千葉第一機場主原動機修繕工事
工事場所	千葉県印西市発作地先 北千葉第一機場
工事種別	機械設備
工事概要	1. オートストレーナ分解整備(増) 2. オートストレーナバイパス管路製作(増) 3. 諸経費動向調査費用(増)
工期(自)	令和5年5月24日
工期(至)	令和6年9月20日
変更前の契約金額	219,560,000円(税込み)
変更金額	+ 38,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	258,060,000円(税込み)
変更理由	1. 設備点検の結果、北千葉第一機場の冷却水系統において、主ポンプに停止に繋がることが判明したため、オートストレーナ分解整備を増工する。 2. 設備点検の結果、オートストレーナの冷却水系統の対策として、バイパス管路製作を増工する。 3. 当初特記仕様書第19条に基づき、諸経費動向調査費用を計上する。 4. 工期は、上記により92日間延長し、令和6年9月20日までとする