

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月26日
契 約 業 者 名	R 5 自動運転安全性検討他業務道路新産業開発機構・大日本ダイヤコンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区関口 1 丁目 2 3 番 6 号
業 務 の 名 称	R 5 自動運転安全性検討他業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・路車協調実証実験の追加 ・情報共有システムの活用
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年12月22日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,985,000円（税込）
変 更 金 額	23,661,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	63,646,000円（税込）
変 更 理 由	・東京都大田区の路車協調実証実験を所管する事務所と実証実験スケジュールを踏まえた協議の結果、当該区で行う実験を追加した。 ・当初特記仕様書第 2 0 条に基づく協議の結果を踏まえ、情報共有システムに係る費用を追加する。