

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月24日
契 約 業 者 名	株式会社長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目 3 2 4 番地 1
業 務 の 名 称	R 5 道路情報システム可視化機能等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	雨量情報等の可視化に関する検討 一式 全国データの可視化に向けた検討 一式 統合道路情報システムに関する検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和5年10月28日
履 行 期 間 (至)	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,950,000 円 (税込)
変 更 金 額	3,355,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,305,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 雨量情報等の可視化に関する検討 (増工) E T C 2. 0 可視化システムの機能改善に向けた新たな機能として、C C T V 静止画を表示する機能の検討を追加する。 2. 全国データの可視化に向けた検討 (増工) E T C 2. 0 可視化システム (試行) の全国版の構築のため、現状の評価、改善方針の整理、機能仕様の検討、環境の構築及び検証を追加する。 3. 統合道路情報システムに関する検討 (減工) 統合道路情報システム及び路上規制情報提供システムの機能の統廃合等の検討については、他事業者との調整が必要なため、本業務から削除する。