

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月14日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業 務 の 名 称	R5 東京国道管内交通安全対策設計ほかその1業務
業 務 場 所	東京国道事務所品川出張所及び万世橋出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、東京国道管内における交差点等の交通安全対策や自転車通行空間並びに道路標識等の設計を実施するものである。 ・平面交差点設計 13箇所 ・自転車通行空間設計 16.21km (道路延長) (品川出張所、万世橋出張所管内) ・道路標識設計 2基 ・視覚障害者誘導用ブロック詳細設計 (交差点) 17箇所
履 行 期 間 (自)	令和5年6月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,926,000 円 (税込み)
変 更 金 額	45,859,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	70,785,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 自転車通行空間設計 関係機関との協議の結果、自転車通行空間設計を増工する。 2. 平面交差点設計 関係機関との協議の結果、平面交差点設計を増工する。 3. 視覚障害者誘導用ブロック詳細設計 (交差点) 関係機関との協議の結果、視覚障害者誘導用ブロック詳細設計を増工する。 4. 打合せ等 受発注者間の打合せ回数を9回、関係機関との協議回数を20回に増工する。 5. 情報共有システム使用料 業務効率化の観点から、情報共有システム (ASP) を活用したため、追加する。 6. 工期 工期は変更しないものとする。