

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 5 東京国道 D X 検討業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	東京国道事務所における業務の効率化及び働き方改革を実現するために整備したGISプラットフォームや執務環境整備について導入効果を検証し、課題解決に向けた検討を行う。また、社会インフラ等におけるDX活用事例の収集・整理を行い、デジタル技術を活用した道路管理業務の合理化・効率化を導入検討する。 1. 路上作業届申請管理システムの検討 2. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 3 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路上作業届申請管理システムの検討 当該業務におけるデジタル技術を活用した道路管理業務の合理化・効率化の検討にあたって、品川出張所における窓口業務において課題が生じていることから、課題解決のための検討を追加する。 2. 履行期間 工期は 1 7 5 日間延期し、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。