

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月18日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5 東京国道防災検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	近年多発する大規模災害を踏まえ、過年度に東京国道事務所が構築した防災体制を検証、具体化を図ることを目的とし、事務所内防災教育の実施、防災に関する各種調査・資料作成等を行うものである。
履行期間（自）	令和5年6月29日
履行期間（至）	令和6年6月28日
変更前の契約金額	23,232,000円（税込み）
変更金額	+2,442,000円（税込み）
変更後の契約金額	25,674,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東京国道事務所防災計画の改定 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、近接する首都高との協議を行う必要が生じたため、金杉橋出張所跡地のパース図を減工する。 2) 警察協議の結果、今後の冬期通行規制における検討資料として、玉川高架橋の規制資料、および令和6年2月の降雪対応をとりまとめた資料を追加する。 2. 防災訓練・講習会の企画・運営 <ol style="list-style-type: none"> 1) 三輪バイクが配備されたことから、訓練の実施を追加する。また、訓練状況の研修用動画作成を追加する。 2) 関係団体からの要請により、緊急地震速報訓練・荒川下流防災施設現地実動訓練・防災モーターショー等の訓練への参加が必要となったため、実施記録のとりまとめを追加する。 3. 履行期間は元設計とおりとする。