

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月21日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R5国道6号中川大橋外補修・耐震補強設計業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、国道6号中川大橋の補修及び耐震補強を行うため過年度設計成果を踏まえ詳細設計を行うとともに、その他管内の4橋梁について補修設計を行うものである。</p> <p>なお、中川大橋の補修及び耐震補強設計については、発注者が別途契約する工事の優先交渉権者の技術提案、技術情報等を、発注者の指示に基づき設計に反映させる技術提案・交渉方式の適用業務である。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 橋梁補修修正設計2. BIM/CIMモデル作成費3. 詳細調査4. 直接経費5. 履行期間
履行期間 (自)	令和 5年 8月 8日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	53,790,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,350,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,140,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 橋梁補修修正設計 京浜大橋の補修工事着手において、補修設計時と着手時の現地状況の不整合が見られたため、修正設計を実施する必要が生じた。工事着手を目前に控えており、急務を要し本業務にて対応するため、橋梁補修修正設計を追加する。2. BIM/CIMモデル作成費 当初特記仕様書に明示し、契約後設計変更することとしていたBIM/CIMモデル作成費について、受発注者間の協議により内容が確定したため、BIM/CIMモデル作成に伴う費用を追加する。3. 詳細調査 補修設計を実施するに当たり、点検調査からでは読み取ることのできない情報、点検時からの現地状況の変化が確認され、詳細調査が必要となった。対象橋梁の4橋について詳細調査を実施したため、追加する。4. 直接経費 上記詳細調査の追加に伴い、調査に必要となる機材費等を追加する。5. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和6年9月30日までとする。