

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	日本工営(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R5東京国道管内共同溝点検調査補修設計他業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、東京国道事務所管内の共同溝の安全性能、使用性能及び維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的として、目視点検結果を踏まえ、共同溝本体の健全度判定や補修設計等を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">目視点検調査及び健全度判定モニタリング調査目視点検調査結果を踏まえた詳細調査及び補修計画の見直し共同溝補修設計液状化対策優先度評価履行期間
履行期間(自)	令和 5年10月 5日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	44,000,000円(税込み)
変更金額	+ 352,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,352,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">目視点検調査及び健全度判定 現地調査の結果、当初の点検内容に変更が必要となったため、目視点検調査(2)を追加する。モニタリング調査 現地調査の結果、モニタリング対象共同溝の追加が必要となったため、モニタリング調査(三宅坂共同溝)を追加する。目視点検調査結果を踏まえた詳細調査及び補修計画の見直し<ol style="list-style-type: none">現地調査の結果、当初の設計内容に変更が必要となったため、詳細調査、詳細調査結果とりまとめを削除する。現地調査の結果、当初の設計内容に変更が必要となったため、補修計画の見直しを数量精査(増)する。共同溝補修設計 現地調査の結果、当初の設計内容に変更が必要となったため、品川(5)共同溝と本郷~大塚共同溝は削除する。また、青戸~金町共同溝を増工する。液状化対策優先度評価 事業の進捗に伴い、整理が必要となった液状化対策優先度評価を追加する。上記理由により履行期限は、令和6年11月29日まで延伸する。