

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ (株) 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 2 - 1 0 - 1 3
業 務 の 名 称	R 5 大和町交差点大気環境検討業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、大気浄化に関する技術評価委員会の結果を踏まえつつ、大和町交差点の換気施設に係る撤去計画の検討、「想定される調査箇所」の大気環境データ整理および、大気質の環境要素と道路管理者に係る基本方針案の検討を行うものである。 1. 大和町交差点の換気施設に係る撤去計画の検討 - 関係機関との協議資料作成 2. 環境観測メールサーバー調整 3. TDM施策による道路環境対策（効果）の検討 4. 八潮団地の大気環境対策案の検討 5. 常時観測項目に関する資料作成 6. 情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 8 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 大和町交差点の換気施設に係る撤去計画の検討 - 関係機関との協議資料作成 当初2回を見込んでいたが、実施する協議予定を勘案し1回に変更（減）する。 2. 環境観測メールサーバー調整 大気常時観測局の保守・データ整理において、保守点検業者からのデータが受信できない状態が生じたため、原因調査・復旧のためのサーバー調整を追加増工する。 3. TDM施策による道路環境対策（効果）の検討 関係機関等との意見交換の場での議論を踏まえ、TDM施策による道路環境対策（効果）の検討を追加増工する。 4. 八潮団地の大気環境対策案の検討 関係機関等との意見交換の場での議論を踏まえ、八潮団地（国道357号）において実施可能な大気環境対策を整理する必要性が生じたため、八潮団地の大気環境対策案の検討を追加増工する。 5. 常時観測項目に関する資料作成 関係機関等との意見交換の場での議論を踏まえ、現状常時観測項目外のPM2.5について、観測方法等について把握・検討する必要性が生じたため、関連する資料作成を追加増工する。 6. 情報共有システム使用料 受発注者双方の生産性向上を図ることを目的に、情報共有システム（ASP）の活用を行うため、情報共有システム使用料について増工する。