

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計（その 1）業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 5 号品川駅西口基盤整備における交通広場デッキ（上部工、鋼製橋脚）の詳細設計を行うものである。 1. 将来形に対する概略構造検討 2. BIM/CIM活用 3. 情報共有システムの使用 4. 履行期間
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8 , 6 8 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 8 , 3 2 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 7 , 0 0 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 将来形に対する概略構造検討 将来形の平面形状に改築した際の構造安全性を確認する必要性が生じたため、増工するものとする。 2. BIM/CIM活用 本業務はCIM活用業務の対象であり、CIMモデル作成に係る費用を計上するため、増工するものとする。 3. 情報共有システムの使用 情報共有システムに係る費用を計上するため、増工するものとする。 4. 上記増工に伴い、1 8 2 日間延伸し、令和 6 年 1 2 月 2 7 日までとする。