

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計（その 3）業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 5 号品川駅西口基盤整備における交通広場デッキに架かるアクセス路（西側・東側アクセス路、クルドサックアクセス路）の詳細設計を行うものである。 1. 既設歩道橋撤去設計 2. 情報共有システムの使用 3. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 5 , 2 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 5 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 既設歩道橋撤去設計 国道上空デッキの施工時に支障となる品川駅前歩道橋の区道横断部の撤去設計を追加する。 2. 情報共有システムの使用 情報共有システムに係る費用を計上するため、増工するものとする。 3. 上記増工に伴い、1 8 2 日間延伸し、令和 6 年 1 2 月 2 7 日までとする。