

## (第 2 回変更) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和6年6月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名       | 中央コンサルタンツ（株） 東京支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都新宿区西新宿 8 丁目 1 7 番 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 業 務 の 名 称       | R 5 東京国道管内交通安全対策設計ほかその 2 業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 務 場 所         | 東京国道事務所亀有出張所及び代々木出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 務 概 要         | <p>本業務は、東京国道管内のうち、亀有出張所及び代々木出張所管内における交差点等の交通安全対策や自転車通行空間、道路標識等の設計を実施するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面交差点設計 4箇所</li> <li>・自転車通行空間設計 7.6km（道路延長）（亀有出張所、代々木出張所管内）</li> <li>・道路標識設計 2基</li> <li>・駐車場漏水対策設計 1式</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 履 行 期 間 （ 自 ）   | 令和5年6月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 （ 至 ）   | 令和6年8月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 23,694,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額         | 8,635,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 32,329,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自転車通行空間設計<br/>関係機関との協議の結果、自転車通行空間設計を増工する。</li> <li>2. 平面交差点設計<br/>関係機関との協議の結果、平面交差点設計を減工する。</li> <li>3. 道路標識設計<br/>関係機関との協議の結果、道路標識設計を増工する。</li> <li>4. 駐車場漏水対策設計<br/>関係機関との協議の結果、駐車場漏水対策設計を追加する。</li> <li>5. 情報共有システム使用料<br/>業務効率化の観点から、情報共有システム（ＡＳＰ）を活用したため追加する。</li> <li>6. 打合せ等<br/>関係機関との協議回数を19回に増工する。</li> <li>7. 工期<br/>工期は、上記増工に伴い、63日延伸し、令和6年8月30日までとする。</li> </ol> |