

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月27日	
契約業者名	(株)東京建設コンサルタント	
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号	
業務の名称	R5鬼怒川・小貝川環境整備検討業務	
業務場所	下館河川事務所管内	
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量	<input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務
	<input type="checkbox"/> 地質調査業務	<input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、鬼怒川・小貝川における河川環境整備を効果的に展開していく上で、鬼怒川・小貝川とその沿川自治体が一体となるかわまちづくりに関する検討を行う。	
履行期間(自)	令和5年5月18日	
履行期間(至)	令和6年9月30日	
変更金前額	30,437,000 円(税込み)	
変更金額	1,474,000 円(税込み)	
変更金後額	31,911,000 円(税込み)	
変更理由	1. 鬼怒川・小貝川かわまちづくり作業部会構成員との全体ルート案及び整備案の合意形成のため、作業部会の開催回数を3回から5回に変更する。(増工)	