

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	(株) 八州
契約業者の住所	東京都江東区新木場五丁目 8 番 4 0 号
業務の名称	R 5 国道 3 5 7 号外台帳作成業務
業務場所	東京都江東区新木場 4 丁目から東京都江東区夢の島 1 丁目 2 箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 1 式 道路台帳修正 道路台帳調書修正 1 式 敷地調書附図作成 1 式 技術管理費 1 式
履行期間 (自)	令和5年12月15日
履行期間 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	29,260,000 円 (税込み)
変更金額	2,695,000 円 (税込み) 増額
変更後の契約金額	31,955,000 円 (税込み)
変更理由	1. 基準点測量 ①新木場地区 4 級基準点測量箇所が当初予定より計測箇所を増やす必要があったため増工する。 2. 道路台帳修正(国道 2 9 8 号) ①道路台帳調書修正 現地調査を行った結果、数量に変更が生じたため増工する。 ②敷地調書附図作成作成 現地調査を行った結果、数量に変更が生じたため増工する。 3. 成果検定費 ①成果検定費 4 級基準点測量箇所が当初予定より増えたため成果検定費を増額する。 4. 履行期間 上記の変更に伴い、工期を令和 6 年 9 月 3 0 日まで延伸する。