

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契約業者名	株式会社荒木総合計画事務所
契約業者の住所	福岡県久留米市荒木町白口1593番地1
業務の名称	警視庁第一機動隊庁舎外（23）建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、警視庁第一機動隊本館・待機寮、警視庁第四機動隊本館・別館・待機寮及び警視庁第六機動隊本館・別館・待機宿舎の建築計画に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期（自）	令和 5 年 1 2 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 1 7 日
契約金額	59,620,000円
変更金額	—
変更後の契約金額	59,620,000円
変更理由	1. 履行期間は、入居官署との協議の結果、給湯設備の設置に伴う全体建物の電気容量等の再検討が必要となり、不測の日数を要したため78日間延長し、令和7年1月17日までとする。

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契約業者名	株式会社荒木総合計画事務所
契約業者の住所	福岡県久留米市荒木町白口1593番地1
業務の名称	警視庁第一機動隊庁舎外（23）建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、警視庁第一機動隊本館・待機寮、警視庁第四機動隊本館・別館・待機寮及び警視庁第六機動隊本館・別館・待機宿舎の建築計画に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期（自）	令和 5 年 1 2 月 1 日
工期（至）	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契約金額	58,080千円
変更金額	1,540千円
変更後の契約金額	59,620千円
変更理由	1. 警視庁第六機動隊 ・入居官署との協議の結果、消火設備の更新が必要となったため、実施設計及び積算業務を追加する。 2. 履行期間は、警視庁第一機動隊及び警視庁第四機動隊は既存図面と現地の食い違いにより内容の確認・精査に不測の日数を要した。また、警視庁第六機動隊は上記に加え消火設備の更新に係る実施設計及び積算業務を追加したことから、125日間延長し、令和6年10月31日までとする。