

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月28日
契約業者名	東京コンサルタンツ株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田淡路町2-8-5
業務の名称	R5国道17号上尾道路2期横断歩道橋詳細設計業務
業務場所	埼玉県鴻巣市登戸～埼玉県鴻巣市宮前
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 橋梁詳細設計 2. 横断歩道橋詳細設計 3. BIM/CIM活用 4. 打合せ 5. 関係機関打合せ協議 6. 工期
履行期間(自)	令和5年4月19日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	45,760,000円(税込み)
変更金額	+ 2,563,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,323,000円(税込み)
変更理由	1. 橋梁詳細設計 杭基礎形式について比較検討をした結果、「既製杭」を削除し、「場所打杭」を追加する。 2. 横断歩道橋詳細設計 関係機関調整の結果、地元合意に不測の日数を要したため「横断歩道橋詳細設計」を変更(減)し、「歩道橋設計検討」を追加する。また、設計条件を検討した結果、地震時の挙動を詳細に解析する必要があるため「動的照査」を追加する。 3. 工期 工期は、上記変更に伴い63日間延長し、令和6年8月30日までとする。