

（第3回最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月25日
契約業者	常陽建設(株)
契約業者の住所	茨城県取手市藤代357-8
工事の名称	R5江戸川管内堤防強化関連整備他工事
工事場所	埼玉県吉川市八子新田地先外2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【吉川地区】 盛土工 約 41,000m ³ 掘削工 1式 土砂改良工 1式(7,000m ³) 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【流山地区】 土砂改良工 1式(28,000m ³) 河川土工 1式 整備工 1式 仮設工 1式 【金杉地区】 土砂改良工 1式(26,000m ³) 仮設工 1式
工期(自)	令和5年11月1日
工期(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	259,358,000 円(税込み)
変更金額	+103,400,000 円(税込み)
変更後の契約金額	362,758,000 円(税込み)
変更理由	※盛土工(吉川地区)について現地精査の結果、設計通り施工が出来ないため、盛土量を変更する。 ※土砂改良工について、改良を必要とする土砂の搬入量が増えたことと、出水忌明けの築堤用土砂が必要であることから改良土を増する。 ※仮設工について、数量精査(増)する。