

（ 第2回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月27日
契約業者	(株)桜電社
契約業者の住所	東京都港区浜松町一丁目11番6号
工事の名称	R5松戸出張所予備発電設備更新工事
工事場所	千葉県松戸市主水新田102 松戸出張所
工事種別	受変電設備工事
工事概要	本工事は、松戸出張所の予備発電設備の更新を行うものである。 予備発電設備 200KVA 1台 機器設置工 1式 機器撤去工 1式
工期(自)	令和5年6月30日
工期(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	63,030,000 円(税込み)
変更金額	+14,905,000 円(税込み)
変更後の契約金額	77,935,000 円(税込み)
変更理由	吸排気設備の追加(耐震補強施工の設計に合わせた)に伴う増工を行った。 排気管開口における耐震補強施工に伴う増工を行った。 アスベスト撤去の増工を行った。