

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) イッシン
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市学園の森 1 - 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 利根川ダム統管理事務所外壁改修工事
工 事 場 所	群馬県前橋市元総社町 5 9 3 - 1
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事内容： 庁舎 構 造：鉄筋コンクリート造 5 階建 建築面積：約750㎡ 延べ面積：約2,780㎡ 用 途：庁舎 工事内容：外壁改修
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 3 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 3 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	施工数量調査の結果、外壁改修工法の一部見直しならびに施工数量の変更が生じたため、外壁改修の数量を精算するものである。