

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	エフコム (株)
契約業者の住所	東京都港区芝2-28-8
工事の名称	R5長野国道情報表示設備更新工事
工事場所	長野県諏訪郡富士見町下蔦木地先外3箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	光ケーブル敷設工 (光ケーブル 729m) 通信配線撤去工 (同軸ケーブル 729m) 配電線設備工 (ハンドホール内蓋設置 1基)
工期 (自)	令和 5年 9月22日
工期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	47,652,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,520,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,172,000円 (税込み)
変更理由	1. 通信配線工 現地調査の結果、新設機器の更新に際し、ケーブル種変更の必要があるため、光ケーブル敷設及び通信配線撤去を増工する。 2. 配電線設備工 現地調査の結果、ハンドホールへのセキュリティ対策のため、ハンドホール内蓋設置を増工する。