

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月28日
契約業者	大日コンサルタント株式会社 東日本本社
契約業者の住所	東京都北区東田端二丁目1番3号
業務の名称	R5中村交差点立体道路詳細設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・標識詳細設計(F柱新設)を増工 ・標識詳細設計(F柱移設)を減工 ・標識詳細設計(単柱式)を増工
履行期間(自)	令和5年10月3日
履行期間(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	21,967,000 円(税込み)
変更金額	5,874,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,841,000 円(税込み)
変更理由	・業務内容の変更が生じたため