

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月29日
契約業者	大日コンサルタント株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都北区東田端二丁目1番3号
業務の名称	R5国道50号前橋笠懸道路詳細修正設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路詳細修正設計 1式</li><li>・道路設計関係その他設計 1式</li><li>・一般構造物詳細設計 1式</li><li>・BIM/CIM 1式</li><li>・仮設構造物詳細設計 1式</li><li>・情報共有システム使用料 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和5年10月3日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	19,481,000 円(税込み)
変更金額	15,180,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,661,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地条件の精査検討の結果、道路詳細修正設計、道路設計関係その他設計、一般構造物詳細設計、仮設構造物詳細設計について新規追加及び数量の変更。</li><li>・BIM/CIM適用業務に伴う費用について追加。</li><li>・情報共有システム対象業務に伴うシステム使用料の追加。</li></ul>