

第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月29日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5道路整備効果検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	道路整備の必要性整理 1式
履行期間(自)	令和5年4月21日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	52,338,000 円(税込み)
変更金額	3,377,000 円(税込み)
変更後の契約金額	55,715,000 円(税込み)
変更理由	道路事業の課題整理にあたりシミュレーションを要したことから、道路整備の必要性整理を増工する。