

(第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月30日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・安全性向上委員会次年度準備 1式 ・道路標識レイアウト図作成 14基 ・生活道路対策エリア交通検討 1式 ・自転車事故多発箇所注意喚起看板構造計算 1式 ・R17羽場地区バス停検討 1式 ・R17上白井地区施工計画検討 1式 ・道の駅こもちPA詳細設計 1式 ・道路標識の照査設計 1式 ・R18横川交差点迂回路設計 1式 ・R17小八木地区歩道拡幅設計 1式 ・R17並榎町検討 1式 ・他、数量精算変更
履行期間(自)	令和5年6月30日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	69,993,000 円(税込み)
変更金額	3,564,000 円(税込み)
変更後の契約金額	73,557,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・安全性向上検討委員会資料作成 次年度の安全性向上検討委員会に向けて、基礎資料案の作成を追加する。 また、フォローアップ調査を減工する。 ・道路標識の更新設計を減工し、レイアウト作成を新規追加する。 ・生活道路対策エリア交通検討 管内の生活道路対策6エリアについて、ETC2.0プローブデータを活用しエリア内の走行速度、急ブレーキ発生状況等を分析し、安全上の課題についてとりまとめ新規追加する。 ・自転車事故多発箇所注意喚起看板構造計算 管内の自転車事故多発箇所について、注意喚起看板設置のため、2箇所の構造計算を新規追加する。 ・R17羽場地区バス停検討 国道17号羽場地区において、関係機関協議を踏まえたバス停位置の配置検討新規追加する。 ・R17上白井地区施工計画検討 国道17号上白井地区において、施工ステップ検討、仮設落石防護柵詳細設計および接続県道縦断の見直し検討を新規追加する。 ・道の駅こもちPA詳細設計 道の駅こもちにおいて、既存の駐車マス数の増設について検討を新規追加する。 ・道路標識照査設計 国道50号の2箇所について、既設標識撤去に伴う基礎構造物の構造計算を新規追加する。 ・R18横川交差点迂回路設計 国道18号横川交差点、および鉄道文化むら南交差点付近の沿道施設出入りのための右折レーン設置検討新を規追加する。 ・R17小八木地区歩道拡幅設計 国道17号の小八木地区において、歩道拡幅設計を新規追加する。 ・R17並榎町検討 国道17号108.6KPIにおいて、ランプ部の安全対策検討を新規追加する。 ・他、数量精算変更