

第2回 最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月30日
契約業者	朝日航洋(株)
契約業者の住所	東京都江東区新木場四丁目7番41号
業務の名称	R5高崎管内定期縦横断測量他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 三次元管内図追加データ 2. 三次元管内図機能追加 3. 公図修正 4. 情報共有システムの活用 5. 製本費
履行期間(自)	令和5年4月19日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	54,450,000 円(税込み)
変更金額	11,297,000 円(税込み)
変更後の契約金額	65,747,000 円(税込み)
変更理由	1. 三次元管内図追加データ 三次元点群データを活用した差分解析を用いて、河道内樹木伐採計画の検討、データ編集ができるよう、過去3回分のレーザ計測データの数値樹冠高モデル(DCHMデータ)作成を追加(増)する。 2. 三次元管内図機能追加 三次元管内図表示システムに搭載する機能として、設計・測量成果のBIM/CIMデータを三次元管内図表示システム上に表示と、差分解析が可能なラスターデータへの変換インポート機能を追加(増)する。 3. 公図修正 河川管理に使用している河川区域・保全区域製本を、本業務データにて修正し製本データを作成(増)する。 4. 情報共有システムの活用 履行期間延期に伴い情報共有システム使用料を精算変更(増)する。 5. 製本費 過年度の定期縦横断測量の成果品の仕様にあわせ、紙による製本追加。また、公図修正の製本を追加(増)する。