

第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月12日
契約業者	アジア航測(株) 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R5高崎河川国道管内道路附属物点検業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	業務計画書作成の増 遠望目視点検(交差点名標示板)の増 報告書作成の増
履行期間(自)	令和5年12月7日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	33,935,000 円(税込み)
変更金額	7,557,000 円(税込み)
変更後の契約金額	41,492,000 円(税込み)
変更理由	遠望目視点検(交差点名標示板)の追加実施が生じたため。