

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月10日
契約業者	R6・R7高崎河川国道工事監督支援その1業務関東建設・ホクト設計 共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービ ル
業務の名称	R6・R7高崎河川国道工事監督支援その1業務
業務場所	渋西監督官詰所、上武・前笠監督官詰所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した 内容について記述 する）	工事監督支援 12月
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	203,610,000 円（税込み）
変更金額	38,588,000 円（税込み）
変更後の契約金額	242,198,000 円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、業務の同時実施件数を増加させる必要が生じたことか ら、工事監督支援を増工する。