

第 2 回（最終） 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 1 6 日
契約業者名	池下工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市岩神町四丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 4 烏川右岸根小屋地先井戸沢川下流護岸他工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	一般土木
工事概要	・護岸工 $A = \text{約 } 4000 \text{ m}^2$ ・盛土工 $V = \text{約 } 3000 \text{ m}^3$ ・プレキャスト擁壁工 $L = \text{約 } 80 \text{ m}$
工期（自）	令和 5 年 5 月 1 5 日
工期（至）	令和 6 年 5 月 1 7 日
変更前の契約金額	1 5 7, 8 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 2 6, 0 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 8 3, 9 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 条件の変更により、盛土工で ICT を活用するため、盛土工を増工する。 2. 付帯道路工 支障となるガードレールの基礎に見直しが生じたため、路側防護柵工を増工する。 3. 構造物撤去工 既設支障物の撤去・処分を追加したため運搬処理工を増工する。 4. 共通仮設費 ICT 及び BIM/CIM の活用に伴い技術管理費を増工する。 5. 工期は元設計とおりとする。