

第2回（最終） 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月30日
契約業者名	沼田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工事の名称	R5鳥川右岸根小屋地先井戸沢川上流護岸他工事（第2回変更）
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	一般土木
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・盛土工 V=約130m³ ・コンクリートブロック工 A=約750m² ・場所打擁壁工 V=約60m³ ・ボックスカルバート工 L=約130m
工期（自）	令和5年9月1日
工期（至）	令和6年5月31日
変更前の契約金額	155,650,000円（税込み）
変更金額	+35,200,000円（税込み）
変更後の契約金額	190,850,000円（税込み）
変更理由 ※1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水路工 条件の変更により、床堀でICTを活用するため、作業土工を追加する。 2. 構造物撤去工 既設支障物の撤去・処分を追加したため構造物取壊し工を増工する。 3. 仮設工 現地調査の結果、当初見込んでいた支給品が使用できないことから仮水路工を増工する。 4. 共通仮設費 ICT及びBIM/CIMの活用に伴い技術管理費を増工する。 5. 工期は元設計とおりとする。