

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月19日
契約業者	岩崎工業株式会社
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62番地1
工事の名称	R5烏川右岸根小屋地先築堤工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	築堤工事
工事概要	・河川土工 V=約15,000m³ ・法覆護岸工 A=約 3,600m² ・水路工 L=約 900m ・付帯道路工 A=約 5,800m² ・構造物撤去工 一式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	163,900,000 円(税込み)
変更金額	2,552,000 円(税込み)
変更後の契約金額	166,452,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更のため