

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月13日
契約業者	福田道路株式会社 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地
工事の名称	R5桐生・前橋出張所管内舗装修繕工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内、前橋出張所管内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	<p>本工事は、桐生国道維持出張所及び前橋出張所管内の国道17号上武道路及び国道17号において舗装修繕工事を行うものである。</p> <p>桐生(1)地区 舗装工 舗装打替え工 約1,500m² 切削オーバーレイ工 約4,500m² 区画線工 約2,300m</p> <p>桐生(2)地区 舗装工 舗装打替え工 約700m² 切削オーバーレイ工 約1,800m² 区画線工 約1,000m</p> <p>前橋(1)地区 舗装工 切削オーバーレイ工 約5,300m² 区画線工 約2,000m</p>
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年9月20日
変更前の契約金額	171,600,000 円(税込み)
変更金額	1,947,000 円(税込み)
変更後の契約金額	173,547,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更のため