

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月1日																																														
契約業者	沼田土建株式会社																																														
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内593																																														
工事の名称	R5国道17号名胡桃橋外橋梁補修工事																																														
工事場所	自)群馬県利根郡みなかみ町下津 至)群馬県利根郡みなかみ町永井																																														
工事種別	橋梁補修																																														
工事概要	本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道17号名胡桃橋、大谷沢橋、三丁橋において橋梁補修工事を行うものである。 <table><tr><td>名胡桃橋</td><td></td><td>大谷沢橋</td><td></td></tr><tr><td>・舗装工</td><td>600㎡</td><td>・洗掘対策工</td><td>38㎡</td></tr><tr><td>・鋼桁工</td><td>2箇所</td><td>・仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>・排水施設工</td><td>174m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・橋梁高欄工</td><td>195m</td><td>三丁橋</td><td></td></tr><tr><td>・ひび割れ補修工</td><td>364m</td><td>・舗装工</td><td>260㎡</td></tr><tr><td>・断面修復工</td><td>10.3㎡</td><td>・伸縮継手工</td><td>33m</td></tr><tr><td>・剥落防止対策工</td><td>248</td><td>・現場塗装工</td><td>100㎡</td></tr><tr><td>・現場塗装工</td><td>144㎡</td><td>・仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>・構造物撤去工</td><td>1式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・仮設工</td><td>1式</td><td></td><td></td></tr></table>			名胡桃橋		大谷沢橋		・舗装工	600㎡	・洗掘対策工	38㎡	・鋼桁工	2箇所	・仮設工	1式	・排水施設工	174m			・橋梁高欄工	195m	三丁橋		・ひび割れ補修工	364m	・舗装工	260㎡	・断面修復工	10.3㎡	・伸縮継手工	33m	・剥落防止対策工	248	・現場塗装工	100㎡	・現場塗装工	144㎡	・仮設工	1式	・構造物撤去工	1式			・仮設工	1式		
名胡桃橋		大谷沢橋																																													
・舗装工	600㎡	・洗掘対策工	38㎡																																												
・鋼桁工	2箇所	・仮設工	1式																																												
・排水施設工	174m																																														
・橋梁高欄工	195m	三丁橋																																													
・ひび割れ補修工	364m	・舗装工	260㎡																																												
・断面修復工	10.3㎡	・伸縮継手工	33m																																												
・剥落防止対策工	248	・現場塗装工	100㎡																																												
・現場塗装工	144㎡	・仮設工	1式																																												
・構造物撤去工	1式																																														
・仮設工	1式																																														
工期(自)	令和6年4月1日																																														
工期(至)	令和6年12月26日																																														

変更前の契約金額	172,590,000 円(税込み)
変更金額	1,716,000 円(税込み)
変更後の契約金額	174,306,000 円(税込み)

変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて(令和6年2月28日付け国会公契第29号、国官技第372号、国道国技第198号、国北予第22号)の通知による変更契約を行うものとする。
------	---