

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 号下谷地区外舗装修繕工事
工 事 場 所	自）東京都台東区上野七丁目 至）東京都台東区下谷三丁目 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	(下谷工区) 切削オーバーレイ工 約 1 0, 0 0 0 m ² (青戸工区) 切削オーバーレイ工 約 2, 0 0 0 m ²
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 5, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 5 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 7, 1 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※令和 6 年 4 月より適用する新積算基準の特例措置による変更