

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	日工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 2 - 9
工 事 の 名 称	R 5 東京国道管内交通安全対策 (その 2) 工事
工 事 場 所	自) 東京都大田区東海三丁目 至) 東京都大田区京浜島三丁目
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	舗装工 約 6 0 0 m ² 排水構造物工 約 2 2 0 m 区画線工 約 5, 3 0 0 m 道路照明設備工 5 基
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 3, 3 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 5 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 7, 9 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置による変更