

標準様式例7-2 (コンサルタント)
第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月25日
契約業者	R6・R7高崎河川国道積算技術業務関東建設・上武設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7高崎河川国道積算技術業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所における河川及び道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。 本変更は、工事数量の精査と工事区分の追加を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	228,921,000 円(税込み)
変更金額	9,240,000 円(税込み)
変更後の契約金額	238,161,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、令和6年4月10日付けでR6・R7高崎河川国道積算技術業務関東建設・上武設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により変更を行うものである。 記 1. 業務の履行に伴い単価合意している工事数量の数量精査を行う。 2. 工事区分の「築堤・護岸 当初A」を追加する。 3. 工事区分の「築堤・護岸 変更B」を追加する。 4. 工事区分の「樋門・樋管 当初A」を追加する。 5. 工事区分の「道路改良 当初B」を追加する。 6. 工事区分の「橋梁下部 変更A」を追加する。 7. 工事区分の「道路修繕 数量精査」を追加する。 8. 履行期間の変更は行わない。