

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 秋山工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市堀町 1 1 0 8 - 8
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 水戸管内 (那珂川・桜川) 維持管理工事
工 事 場 所	水戸出張所管内 (那珂川本川、支川桜川) 茨城県水戸市、ひたちなか市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 2 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 秋山工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市堀町 1 1 0 8 - 8
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 水戸管内 (那珂川・桜川) 維持管理工事
工 事 場 所	水戸出張所管内 (那珂川本川、支川桜川) 茨城県水戸市、茨城県ひたちなか市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 堤防補修工 4. 清掃工 5. 応急処理工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1 , 2 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6 , 2 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査 (増) する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査 (増) する。 3. 堤防補修工 現地調査の結果、法面整形工、植生工を減工する。 4. 清掃工 現地調査の結果、塵芥処理工については、数量精査 (減) する。 5. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工については、増とする。