

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月10日
契約業者名	(株) 瀧工務店
契約業者の住所	茨城県常陸大宮市富岡191
工事の名称	R6・R7那珂管内(那珂川・藤井川)維持管理工事
工事場所	那珂出張所管内(那珂川本川、支川藤井川)茨城県水戸市、那珂市、東茨城郡城里町
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	118,800,000円(税込み)
変更金額	+ 385,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,185,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	(株) 瀧工務店
契約業者の住所	茨城県常陸大宮市富岡191
工事の名称	R6・R7那珂管内(那珂川・藤井川)維持管理工事
工事場所	那珂出張所管内(那珂川本川、支川藤井川)茨城県水戸市、那珂市、東茨城郡城里町
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 除草工 2. 応急処理工
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	119,185,000円(税込み)
変更金額	+ 3,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,980,000円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査(増)する。 2. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工については、増する。