

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号日立国道出張所管内防災他工事
工 事 場 所	自) 茨城県日立市小木津町地先 至) 茨城県北茨城市平潟町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 0 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号日立国道出張所管内防災他工事
工 事 場 所	自）茨城県日立市小木津町地先 至）茨城県北茨城市平潟町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 排水構造物工 3. 区画線工 4. 法面工 5. 応急処理作業工 6. 構造物撤去工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 0 , 0 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 3 , 2 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 1) 現地調査の結果、掘削工を数量精査（減）し、盛土工を数量精査（増）する。 2) 現地調査の結果、擁壁工に掘削土を流用しなくなり、残土処理工を追加する 2. 排水構造物工 1) 現地調査の結果、作業土工及び側溝工を数量精査（減）し、除草コンクリートを数量精査（増）する。 2) 現地調査の結果、跳水防止対策のため排水工を追加する。 3. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査（増）する。 4. 法面工 現地調査の結果、法面吹付工を数量精査（減）し、法枠工を数量精査（増）する。 5. 応急処理作業工 現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査（減）する。 6. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工、排水構造物撤去工を数量精査（減）し、土のう撤去工及び運搬処理工を数量精査（増）する。 7. 仮設工 現地調査の結果、作業ヤード整備工を数量精査（減）し、仮区画線工及び交通管理工を数量精査（増）する。 8. 共通仮設費 協議の結果、木くず運搬・処理、土質等試験費、BIM/CIM 活用工事に要する費用、施工調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、3次元出来高管理・3次元データの納品等の費用(ICT)、道路施設基本データ入力費、快適トイレを追加する。