

（第2回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月30日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5江戸川水閘門改築検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 事業工程・利活用等検討 1式 水門・閘門詳細設計 1式 上屋等建築物設計 1式 魚道・低水施設詳細設計 1式 工事用進入路検討設計 1式 耐震性照査 1式 江戸川河口出張所建物調査等 1式 江戸川河口出張所倉庫等撤去資料作成 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和5年7月15日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	49,995,000 円(税込み)
変更金額	+14,388,000 円(税込み)
変更後の契約金額	64,383,000 円(税込み)
変更理由	1. 江戸川河口出張所建物調査等(増) 江戸川水閘門改築にあたり、江戸川河口出張所が支障になり撤去する必要が生じた。撤去にあたりアスベスト等の調査が必要となったため、増工する。 2. 江戸川河口出張所倉庫等撤去資料作成(増) 江戸川水閘門改築にあたり、江戸川河口出張所の倉庫等が支障になり撤去する必要が生じたため、増工する。 3. 履行期間 履行期間を令和6年12月20日に延伸する。