

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月27日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野2-24-11
業務の名称	R5北首都国道防災対策検討業務
業務場所	国道298号 自)和光市新倉地先 至)三郷市高州地先 国道4号 自)中央区日本橋地先 至)草加市新善町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 首都直下地震時の緊急点検での情報収集方法の検討 1式 防災訓練、会議用資料の作成 1式 防災行動掲示板の構築 1式 防災計画・マニュアルの整理・改訂 1式 報告書作成 1式 緊急用河川敷道路の活用検討 1式 防災業務のDX化に関する検討 1式
履行期間(自)	令和5年11月14日
履行期間(至)	令和6年9月27日
変更前の契約金額	14,993,000 円(税込み)
変更金額	+4,246,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,239,000 円(税込み)
変更理由	・緊急用河川敷道路の活用検討を追加増工する。 ・防災業務のDX化に関する検討を追加増工する。 ・工期 工期については、令和6年9月27日まで延期するものとする。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月26日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野2-24-11
業務の名称	R5北首都国道防災対策検討業務
業務場所	国道298号 自)和光市新倉地先 至)三郷市高州地先 国道4号 自)中央区日本橋地先 至)草加市新善町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 首都直下地震時の緊急点検での情報収集方法の検討 1式 防災訓練、会議用資料の作成 1式 防災行動掲示板の構築 1式 防災計画・マニュアルの整理・改訂 1式 報告書作成 1式 緊急用河川敷道路の活用検討 1式 防災業務のDX化に関する検討 1式
履行期間(自)	令和5年11月14日
履行期間(至)	令和6年9月27日
変更前の契約金額	19,239,000 円(税込み)
変更金額	+110,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,349,000 円(税込み)
変更理由	1 UAVの定点飛行のための新技術の調査、検討及び候補建築物の検討、調査を増工する。 2 情報収集の検討内容の実働訓練を減工する。 3 防災訓練、会議用資料の作成 ・協議の結果、訓練、会議の開催数を増減する。 4 地震課題対応訓練 ・3輪バイクの走行用ヘルメット及び初動対応訓練の携帯バックの選定を増工する。