

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ケージーエム
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県熊谷市村岡 3 0 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 荒川左岸大間地区自然再生他工事
工 事 場 所	埼玉県鴻巣市大間地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【大間】 工事用道路工 1 式 仮設工 1 式 【久下】 河川土工 1 式 付帯道路工 1 式 工事用道路工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 1 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0, 3 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1, 4 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【大間工区】 1. 河川土工 ICT 施工数量変更等により、掘削工 (ICT)、土砂運搬を増工する。 2. 土砂改良工 数量精査により、土砂改良工を増工及び、土砂運搬を追加する。 3. 交通管理工 施工数量変更により、減工する。 4. 共通仮設費 施工数量変更により、準備費を増工する。 5. 工期 工期は元設計のとおりとする。 【久下工区】 1. 河川土工 施工数量変更により、盛土工、土砂運搬を増工する。 2. 法覆護岸工 数量精査により、増工する。 3. 付帯道路工 数量精査により、減工する。 4. 構造物撤去工 標識撤去工、運搬工を追加する 5. 交通管理工 数量精査により、減工する。 6. 共通仮設費 施工数量変更により、準備費を増工する。