

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月22日
契約業者名	(株) 柿本商会 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区鍛冶町1-8-5
工事の名称	R5 荒川上流河川事務所空調設備改修その他工事
工事場所	埼玉県川越市新宿町3-12
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	1. 機械設備工事 1) 庁舎 変更一式 2. 電気設備工事 1) 庁舎 変更一式 3. 建築 1) 庁舎 変更一式
工期 (自)	令和 5年11月30日
工期 (至)	令和 6年 7月26日
変更前の契約金額	123,563,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,948,000円 (税込み)
変更後の契約金額	126,511,000円 (税込み)
変更理由	1. 機械設備 ・現場状況により、空調機の改設範囲を見直し、減工する。 ・別途にしていた、発生材の処分を追加し、増工する。 2. 電気設備 ・漏電対策として、分電盤改設を追加し、増工する。 ・別途にしていた、発生材の処分を追加し、増工する。 3. 建築 ・設計の再検討により、内装範囲を見直し、減工する。 4. 工期は、元設計とおりとす。