

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月22日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 災害時遠隔道路巡視計画検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、八方向作戦での無人航空機の活用を目指し、遠隔での道路巡視に関する計画検討及び現場での実証実験を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年12月13日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 金 額	0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 理 由	(仮) 無人航空機による災害時の道路遠隔巡視検討委員会 (以下、検討会) の資料作成及び検討会への参画を依頼している有識者等との調整により検討会の開催時期が令和 6 年 7 月以降となったことから、検討会及び実証実験の結果を踏まえた災害時に遠隔での道路巡視に関する計画検討・提案に時間を要するため、履行期間を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延伸するものとする。