

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月26日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 道路災害対策検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 首都直下地震防災に関する検討 2. 各種防災計画・マニュアルの更新検討 3. 冬期道路管理に関する検討
履 行 期 間 (自)	令和6年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,130,000 円 (税込)
変 更 金 額	11,715,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,845,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 道路災害対策検討 (1) 関係機関との調整の結果、八方向作戦を実行する際の課題整理及び対策の検討が必要となったことから、首都直下地震防災に関する検討を増工する。 (2) 既存資料調査の結果、内閣府による南海トラフ地震の被害想定の見直しに時間を要していることが判明したため、各種防災計画・マニュアルの更新検討を減工する。 (3) 関係機関との調整の結果、首都圏で大雪となった場合のスタック車両による道路渋滞や国道通行止めによる混乱を防止するための広報手法を有識者を含めた検討会にて検討することとなったため、冬期道路管理に関する検討を増工する。 2. 履行期限 上記の変更に伴い、履行期限を令和6年12月27日までとする。