

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月26日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 5 企業 B C P 評価省力化等検討業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	企業の認定制度に対する実態調査の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年1月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,995,000 円 (税込)
変 更 金 額	1,298,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,293,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 企業が本認定を取得した目的や利点・効果等を把握するために、認定企業に対する調査を追加する。 2. 履行期間について、企業の認定制度に対する実態調査の増工により、92日間延長し、令和6年10月31日までとする。