

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 5 災害時初動対応システム検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 災害時初動対応システム検討の変更
履行期間 (自)	令和6年3月23日
履行期間 (至)	令和6年12月16日
変更前の契約金額	21,978,000 円 (税込)
変更金額	2,882,000 円 (税込)
変更後の契約金額	24,860,000 円 (税込)
変更理由	1. 災害時初動対応システム検討 実災害や訓練等の結果、必要となった機能のシステム改良を増工する。 また、現行システムからの切り替えおよび動作確認を増工する。 2. 履行期間 履行期間については、災害時初動対応システム検討の増工により 138日間延長し、令和6年12月16日までとする。